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VERBALE DI COLLAUDO
FESR LAN WLAN




Verbale di collaudo PON 10.8.1.A1

Il sottoscritto Ing. Cleopatra Antonio, nato a Pomigliano d’Arco (Na) il 07/02/1967, incaricato dal
D.S. dell'istituto Comprensivo Statale “Casoria 3 Carducci King”, prof. Giovanni Buonocore, quale

Esperto Collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A1-FESRLAN-CA-2015-649

DICHIARA
che il giorno 18/11/2016 alle ore 08:30 ha proceduto alla visita di collaudo delle attrezzature e dei
lavori oggetto della fornitura, nel seguito riportate, ed a conclusione ha provveduto alla stesura

del presente verbale.

VERBALE DI COLLAUDO

Oggetto del collaudo: & stata realizzata un’infrastruttura di rete LAN-WLAN, nei plessi Carducci, e
King, ricadenti nel comune di Casoria (Na), dall’azienda MigaSystem srl con sede a Cercola (Na), in
attuazione del progetto 10.8.1.A1-FESRLAN-CA-2015-649.

L'Istituzione Scolastica & rappresentata dal D.S. prof. Giovanni Buonocore. L’azienda fornitrice
MigaSystem srl, rappresentata dal legale rappresentante sig. Alberto Giordano.

Sono da collaudare i seguenti prodotti e/o lavori:

CONFIGURAZIONE E LAVORI RICHIESTI Qta Marca Modello
. . INTELLINET
A ”n v
rmadio Rack 19" da 12 Unita 1 RACK 19” A 12 U
VALUE1000EILCD
UPS 800 VA per rack . CYBERPOWER 1000VA
LINE-INTERACTIVE
UPS
Patch Panel da 24 cat. 6 incluso patch d t
o - e incluso patch cord a supporto m—— CAT. 6 PANNELLO
(0,5 mt.) 3 PATCH UTP 24
POSTI RJ45
. ETHERNET
Switch 10/100/1000 managed da 24 unit3 i NETGEAR SWITCH PROSAFE
FS728TLP 24
PORTE GESTIBILI
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Verbale di collaudo PON 10.8.1.A1

12 POE
ETHERNET
_ . i5 SWITCH PROSAFE
Switch 10/100/1000 managed da 24 unita con porte FS728TLP 24
PoE NETGEAR
i PORTE GESTIBILI
12 POE
ETHERNET
. i s T 8 A SWITCH PROSAFE
Switch 10/100/1000 managed da unita con 8 porte FS728TLP 24
PoE NETGEAR
2 PORTE GESTIBILI
12 POE
Punto rete Cat. 6 completo di cavo, canalizzazione e
Access Point 802.1ac con alimentazione PoE con Cloud -
Accounting 22 AEROHIVE AP 121
Software di rete e gestione didattica che prevede la
gestione delle classi virtuali, con un supporto CLOUD, e
che permetta l'uso di EPub, la gestione dei compiti in OPEDIA CLouD
classe e a casa, uso di test e/o compiti in classe (in diverse 1 SOFTWARE
modalita) con correzione automatica COLLABORATIVO

Il collaudatore, dopo aver preso visione dell’elenco delle apparecchiature e dei servizi forniti, avvia
le operazioni di collaudo.

Nella prima fase del collaudo si procede a verificare la quantita delle attrezzature fornite e
installate nei vari plessi della scuola. Nella fase progettuale sono state date le indicazioni alla ditta
dell'allocazione degli apparati attivi e del passaggio degli apparati passivi. Inoltre la scuola ha
accettato l'offerta tecnica della ditta, per cui si verifica la rispondenza di cio che & sta.to offerto con

quello che & stato consegnato.
Si passa a verificare la funzionalita di quanto fornito mediante test eseguiti su tutte le attrezzature

utilizzando un device collegato alla rete realizzata.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli esiti del collaudo:
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-
CONFIGURAZIONE E LAVORI REALIZZATI Qta Marca Modello test
. - o INTELLINET Positivo
Armadi Rack 19" da 12 Unita 1 RACK 19” A12 U
CYBERPOW | VALUE1000EILCD Positivo
UPS 800 VA per rack 1 ER 1000VA
LINE-INTERACTIVE
UPS
Patch Panel da 24 cat. 6 incluso patch cord a TECLY CAT. 6 PANNELLO Positivo
supporto (0,5 mt.) 3 PATCH UTP 24
POSTI RJ45
ETHERNET Positivo
SWITCH PROSAFE
Switch 10/100/1000 managed da 24 unita 1 NETGEAR FS728TLP 24
PORTE GESTIBILI
12 POE
ETHERNET Positivo
Switch 10/100/1000 managed da 24 unitd con SWITCH PROSAFE
12 porte PoE 1 NETGEAR FS728TLP 24
PORTE GESTIBILI
12 POE
ETHERNET Positivo
Switch 10/100/1000 managed da 24 unita con 8 SWITCH PROSAFE
porte PoE 2 NETGEAR FS728TLP 24
PORTE GESTIBILI
12 POE
Punto rete Cat. 6 completo di cavo, Positivo
canalizzazione e frutto RJ45 27 OEM OEM
Access Point 802.1ac con alimentazione PoE Positivo
con Cloud - Accounting 53 AEROHIVE AP 121
Software di rete e gestione didattica che
prevede la gestione delle classi virtuali, con un
supporto CLOUD, e che permetta I'uso di EPub, OPEDIA CLouD
la gestione dei compiti in classe e a casa, uso di 1 SOFTWARE
test e/o compiti in classe (in diverse modalita) COLLABORATIVO
con correzione automatica
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CONCLUSIONI

Dai controlli eseguiti risulta quanto segue:

® vié corrispondenza tra I'offerta tecnica della ditta fornitrice e i prodotti e servizi forniti
e tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono perfettamente efficienti e funzionanti.
* Nessun problema viene riscontrato durante le operazioni di verifica e controllo.

Per quanto verificato, il sottoscritto Ing. Cleopatra Antonio con il presente verbale

DICHIARA

che al termine di tutte le operazioni procedurali e dei test eseguiti, il collaudo risulta POSITIVO.

Le operazioni si concludono alle ore 13:30.
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Il Collaudatore
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